



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนและความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2568 ถึง มีนาคม 2569)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและทั่วถึง
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ปรับปรุงป้ายบ้านเลขที่ หมู่ที่ 1-5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.84 ลำดับ 1	ปรับปรุงป้ายบ้านเลขที่ หมู่ที่ 1-5 โดย ดำเนินการปรับปรุงเสาป้าย, ป้ายชื่อที่ชำรุดและ ติดตั้งเสาป้าย, ป้ายชื่อเพิ่มเติม รายละเอียดดังนี้ 1.จัดทำเสาป้ายป้ายเดี่ยว จำนวน 23 ชุด 2. จัดทำป้ายชื่อ-บ้านเลขที่ จำนวน 70 แผ่น รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	48,000	หมู่ที่ 1-5 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.69	✓				ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
2	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมราง ระบายน้ำ ซอยพระเจดีย์ หมู่ที่ 4 (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่ 4/2568 หน้า 4 ลำดับ 3)	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ซอยพระเจดีย์ หมู่ที่ 4 เริ่มต้นจากบริเวณ ทางเชื่อมถนนลาดยางเลียบบคลองชล ประทาน ชัยนาท-อยุธยา ถึงบริเวณคู ระบายน้ำสายหลังที่ทำการอบต.ม่วงหมู่ โดยดำเนินการดังนี้ 1.ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 107 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 452 ตารางเมตร	846,000	หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.69			✓		ยังไม่ถึง ช่วงเวลา ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
		2.ก่อสร้างรางระบายน้ำรับน้ำบริเวณถนน คสล.ทั้ง 2 ข้าง กว้าง 0.50 ม. ความยาว รวมไม่น้อยกว่า 142 ม. 3.ก่อสร้างรางระบายน้ำรับน้ำด้วยขนาดถนน คสล.ทั้ง 2 ข้าง กว้าง 0.30 ม. พร้อมฝา ปิดคสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 53.90 ม. 4.งานบ่อพักคสล.ขนาด 1.10*1.10 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 2 จุด 5.งานวางท่อระบายน้ำ คสล.เชื่อมต่อคู ระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม. จำนวน 8 ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ม่วงหมู กำหนด									
3	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต สายเลียบบถนนสายเอเชีย (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256- 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 12 ลำดับ 14)	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายเลียบบถนนสายเอเชีย (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1 เริ่มต้นจากบริเวณถนนลาดยาง ทางเชื่อมถนนสายเอเชีย (ข้างอุ้มก) ถึง บริเวณทางเชื่อมถนนลาดยางสายเลียบบ คลองชลประทาน 8 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 113 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 589.71 ตารางเมตร (รวมพื้นที่ทางเชื่อม) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ม่วงหมู กำหนด	480,000	หมู่ 1 ต.ม่วงหมู	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.2569	✓				ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	
4	ปรับปรุงทางเชื่อมถนนสาย 311 (ลพบุรี-สิงห์บุรี) ระยะร่วมใจ 2 (ซอยเย็นตุติ) หมู่ที่ 5 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 11 ลำดับ 11)	ปรับปรุงทางเชื่อมถนนสาย 311 (ลพบุรี-สิงห์บุรี) ระยะร่วมใจ 2 (ซอยเย็นตุติ) หมู่ที่ 5 โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ทางเชื่อม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 17.80 เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 70.20 ตารางเมตร (รวมพื้นที่ทางเชื่อม) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ม่วงหมู กำหนด	65,000	หมู่ 5 ต.ม่วงหมู	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.69			✓	ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ
5	ซ่อมแซมสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน 7 ซ้าย หมู่ 5 (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่ 4/2568 หน้า 4 ลำดับ 3)	ซ่อมแซมสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน 7 ซ้าย (สะพานบริเวณซอยมหาประเทือง) หมู่ 5 โดยดำเนินการปรับปรุงสะพานเหล็กพร้อมทาสีกันสนิมพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 47 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ม่วงหมู กำหนด	11,000	หมู่ 5 ต.ม่วงหมู	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.69	✓			ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
6	ซ่อมแซมสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน (สะพานบริเวณซอยบางตาแสง) หมู่ 3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่ 4/2568 หน้า 2 ลำดับ 2)	ซ่อมแซมสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน8 ซ้าย (สะพานบริเวณซอยบางตาแสง) หมู่ที่ 3 โดยดำเนินการปรับปรุงสะพานเหล็กพร้อมทาสีกันสนิม พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 284 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ม่วงหมู กำหนด	69,000	หมู่ 3 ต.ม่วงหมู	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.69	✓			ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
7	ปรับปรุงการวัดเลนบริเวณทางลอดสะพานทางลอดสะพานหน้าโรงแรมสุวิทย์โฮม หมู่ที่ 5 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 11 ลำดับ 12)	ปรับปรุงการวัดเลนบริเวณทางลอดสะพานหน้าโรงแรมสุวิทย์โฮม หมู่ที่ 5 ความยาวรวม 43 เมตร โดยดำเนินการดังนี้ 1.งานปรับปรุงเสาการวัดเลนเดิมพร้อมทาสี 2.งานติดตั้งไม้การวัดเลนทดแทนของเดิมพร้อมทาสี รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	29,000	หมู่ 5 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.69	✓				ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
8	ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณศาลาเอนกประสงค์ท้ายหมู่บ้าน หมู่ 1 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 10 ลำดับ8)	ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณศาลาเอนกประสงค์ท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ห้อง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	43,000	หมู่ 1 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.69	✓				ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
รวม			1,591,000								

1.2 กลยุทธ์ จัดให้มี ช่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปาหมู่บ้าน
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ซ่อมแซม ปรับปรุงและ บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ และเสียงตามสายภายใน ตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่1/2566 น.104 ลำดับ 1)	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฟิวส์ เบ้าดิน และวัสดุไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	150,000	หมู่ที่ 1-5 ต.ม่วงหมู	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย.69	✓			85,041.00	ดำเนินการ ตลอดปี งบประมาณ
2	ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่บ้าน ประปาหลวงพ้อ สตวกดี หมู่ที่ 1 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 10 ลำดับ 9)	ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน ประปา หลวงพ้อสตวกดี หมู่ที่ 1 โดยดำเนินการ เดินระบบท่อเมนประปาพร้อมต่อเชื่อม ระบบเดิม ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 914 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ม่วงหมู กำหนด	326,000	หมู่ 1 ต.ม่วงหมู	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.69	✓				ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
3	ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่บ้าน ประปาบ้าน นายเริ่ม หมู่ที่ 2 (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่ 4/2568 หน้า 6 ลำดับ 1)	ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน ประปาบ้านนายเริ่ม หมู่ที่ 2 โดยดำเนินการเดินระบบท่อเมน ประปาพร้อมต่อเชื่อมระบบเดิม ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,327 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ม่วงหมู กำหนด	837,000	หมู่ 2 ต.ม่วงหมู	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.69			✓		ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
4	ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน พร้อมเปลี่ยนถังเก็บน้ำประปาบ้านนายเหล่ หมู่ที่ 5 (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่ 4/2568 หน้า 7 ลัดขี 2)	ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน พร้อมเปลี่ยนถังเก็บน้ำประปาบ้านนายเหล่ หมู่ที่ 5 โดยดำเนินการดังนี้ 1.เดินระบบท่อเมนประปาพร้อมต่อเชื่อมระบบเดิม ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 2,181 เมตร 2.เปลี่ยนถังเก็บน้ำประปาสแตนเลส ความจุ 3,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ม่วงหมู่ กำหนด	949,000	หมู่ 5 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.69			✓		ยังไม่ถึงช่วง ดำเนินการ
	รวม		2,262,000								

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 กลยุทธ์ การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

(1) แผนงาน เศษและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
1	บริหารจัดการขยะในชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.113 ลำดับ 1	-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ตามโครงการประชุมร่วมหมู่ร่วมใจบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เช่น กิจกรรมรณรงค์ การส่งเสริมการจัดการขยะเปียกลดโลกร้อน การส่งเสริมการคัดแยกขยะ การขับเคลื่อนธนาคารขยะระดับครัวเรือน ชุมชน ตำบล รวมทั้งการ ดำเนินการบูรณาการระดับอำเภอและจังหวัด -ค่าใช้จ่ายยังขยะแบบแยกประเภทและถังขยะกลมพลาสติก ขนาด 200 ลิตร	50,000	หมู่ 1-5 ต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ต.ค.68- ก.ย.-69	✓				ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
2	จ้างเหมาบริการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.113 ลำดับ 2	เพื่อบริการเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท.	500,000	อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ต.ค.68- ก.ย.-69	✓			199,755.80	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
รวม			580,000								

2.2 กลยุทธ์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปฏิสัมพันธ์ในท้องถิ่น
(1) แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
1	ปฐมนิเทศพื้นที่ตำบลม่วงหมู่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.114 ลำดับ 1)	คำชี้แจงในการดำเนินงานหรือกิจกรรมในการปฐมนิเทศน์ ทางสาธารณะ ผู้นำ ศุภผลองบำรุงรักษาสวนสาธารณะรายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	30,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย.-69	✓			3,050.00	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
รวม			30,000								

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
1	อนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566) น.116 ลำดับ 2)	คำชี้แจงในการส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นต้น	10,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู่	สำนักงานปลัด	พ.ค.-ส.ค.69			✓		ยังไม่เสร็จตลอดดำเนินการ
รวม			10,000								

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและบูรณาการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(1) แผนงานการรักษาความปลอดภัยภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 น. 18 ลำดับ 1)	เพื่อจ่ายเป็นค่าoyerการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติงานที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความปลอดภัยเรียบร้อยและปฏิบัติงานตามคำสั่งของ อบท.	300,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	ต.ค.68- ก.ย.-69	✓			117,400.00	ดำเนินการ ตลอดปี งบประมาณ
2	สนับสนุนการบริหารศูนย์ อปพร.อบต.ม่วงหมู (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.118 ลำดับ 2)	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อปพร./คณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	15,000	ศูนย์ อปพร. อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	ต.ค.68- ก.ย.-69	✓			1,950.00	ดำเนินการ ตลอดปี งบประมาณ
3	อบรมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร. (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.118 ลำดับ 3)	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรม ทบวางแผนาศักยภาพ อปพร.อบต.ม่วงหมู และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการฝึกอบรม ทบวางแผนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	100,000	ศูนย์ อปพร. อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	เม.ย.-มิ.ย.69			✓		ยังไม่เสร็จ เวลาดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
4	บั้งไฟและลอดอุบัตินัยทางถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.119 ลำดับ 5)	- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบั้งไฟและลอดอุบัตินัยทางถนน โครงการณรงค์การสวมหมวกนิรภัยในเทศกาล การส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน - ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมบั้งไฟและลอดอุบัตินัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ฯลฯ - วัสดุสำนักงาน จ่ายเป็นค่าน้ำดื่มบริการประชาชนในการจัดกิจกรรมบั้งไฟและลอดอุบัตินัยทางถนนช่วงเทศกาล - วัสดุจราจร เช่น กรวยโค้ง กรวยยาง แผงกั้นเหล็ก ฯลฯ	10,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	เม.ย.-เม.ย.69			✓	9,700.00	ยังไม่ถึงช่วง เวลาดำเนินการ
5	ช่วยเหลือประชาชนด้าน สาธารณภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.119 ลำดับ 7)	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน กรณีเยียวาหรือพื้นที่พื้หลังเกิดสาธารณภัยตามหาพื้นที่ของ อบท.	110,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	ค.ค.68- ก.ย.-69	✓			106,000.00	ดำเนินการแล้ว 1 ช่วง ยังไม่ได้จ่าย งบประมาณ
							✓				
รวม			585,000								

(2) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	เงินสำรองจ่าย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.120 ลำดับ 1)	ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่เทศบาลฯ อนุมัติเกิดขึ้นหรือกรณีป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นส่วนรวม	850,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	ต.ค.68-ก.ย.-69	✓			838,291.90	
รวม			850,000								

3.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนชราและผู้ด้อยโอกาส
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ช่วยเหลือประชาชน ด้านคุณภาพชีวิต (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.122 ลำดับ 4)	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนมีการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	30,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	ค.ศ.68- ก.ย.-69			✓		ยังไม่มีการ ดำเนินการ
รวม			30,000								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 น.19 ลำดับ 1)	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	10,914,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	ค.ศ.68- ก.ย.-69	✓			5,267,300.00	ดำเนินการ ตลอดปี งบประมาณ
2	ส่งเสริมสุขภาพ ผู้พิการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.122 ลำดับ 2)	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ	2,491,200	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	ค.ศ.68- ก.ย.-69	✓			1,218,000.00	ดำเนินการ ตลอดปี งบประมาณ
3	ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.122 ลำดับ 3)	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	78,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	ค.ศ.68- ก.ย.-69	✓			49,000.00	ดำเนินการ ตลอดปี งบประมาณ
รวม			13,483,200								

3.3 เกณฑ์ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่ 1/2568 หน้า 2 ลำดับ 1)	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมื่นตามภารกิจถ่ายโอนและอำนาจหน้าที่ของ อปท. เช่น ค่าจ้างทำอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	306,125	ศพด.อบต. ม่วงหมื่น	สำนักปลัด	ค.ค.68- ก.ย.-69	✓			133,164.00	
2	อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ (อาหารกลางวัน) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 น.20 ลำดับ 1	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโภชนาการอาหารกลางวันนักเรียนในพื้นที่ โดยจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดศรีทิวาภิรมและโรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี	676,800	โรงเรียนวัด ศรีทิวาภิรม และ โรงเรียนวัด พระปรางค์มุนี	สำนักปลัด	พ.ย.68 พ.ค.69	✓			335,700.00	
3	เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.124 ลำดับ 4)	อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีทิวาภิรมและโรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน	240,000	โรงเรียนวัด ศรีทิวาภิรม และ โรงเรียนวัด พระปรางค์มุนี	สำนักปลัด	ค.ค.68 เม.ย.69	✓			120,000.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
4	ส่งเสริมพัฒนาการด้านโภชนาการ (อาหารเสริมนม) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.124 ลำดับ 7)	คำจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กนักเรียน ศพด./โรงเรียนในพื้นที่ 2 แห่ง/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี	559,260	ศพด.อบต.ม่วงหมู่ ร.ร.วัดศรีทองภิรม ร.ร.วัดพระปฐมค์บุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ	สำนักงาน ลำปาง ลำปาง	ค.ศ.68- ก.ย.-69	✓			296,986.32	
รวม			1,782,185								

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	กิจกรรมสำหรับเด็กนักเรียนช่วงปีภาคเรียน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่ 5/2568 หน้า 3 ลำดับ 1	คำใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือจ้างงานเด็กนักเรียน นักศึกษาช่วงปีภาคเรียน เช่น ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เป็นต้น	120,000	อบต.ม่วงหมู่	สำนักงาน ลำปาง	มี.ค.-เม.ย.69	✓			1,499.00	
รวม			120,000								

3.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
1	ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีและวัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 น.21 ลำดับ 1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีและวัฒนธรรม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณี งานวัฒนธรรม วันสำคัญทางศาสนา เช่น วันลอยกระทง วันสงกรานต์ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา กิจกรรมวัดพระธาตุ กิจกรรมงานเทศกาลกินเหล้าของตมเมืองสิงห์ เป็นต้น	300,000	พื้นที่เขต อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	ค.ศ.68-ก.ย.-69	✓			38,020.00	
รวม			300,000								

3.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา สาธารณสุขและนันทนาการแก่ประชาชน
(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
1	รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.127 ลำดับ 3)	-คำจ้างหมานุบาลฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคำจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม -คำจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	20,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	มี.ค.-ส.ค.69	✓				อยู่ในช่วงเวลาที่ดำเนินการ
			70,000	อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	มี.ค.-มี.ค.69		✓		69,000.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
2	สำรวจข้อมูลพื้นฐานและแนว (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.127 ลำดับ 4)	คำจ้างเหมาบุคคลสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	15,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู	สำนักงาน สัตวบาล	ม.ค.-ก.พ.69 เม.ย.-พ.ค.69	✓			7,197.00	
3	อุดหนุนหมู่บ้าน/ชุมชน ในการดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.127 ลำดับ 5	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขสำหรับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5	100,000	หมู่ที่ 1-5 ต.ม่วงหมู	สำนักงาน สัตวบาล	ธ.ค.68- ก.พ.-69		✓		80,000.00	
4	การบริหารจัดการระบบ แพทย์ฉุกเฉิน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.127 ลำดับ 6)	-คำใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ให้บริการระบบแพทย์ฉุกเฉิน -จัดซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุสำหรับการบริการแพทย์ ฉุกเฉิน เช่น สำลี ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ น้ำเกลือ น้ำยาต่าง ๆ ฉุกเฉิน ฯลฯ	96,000 10,000	อบต.ม่วงหมู อบต.ม่วงหมู	สำนักงาน สัตวบาล	ต.ค.68- ก.ย.-69 ค.ค.68- ก.ย.-69	✓		✓	39,733.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ จัดซื้อ
รวม			311,000								

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	พัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.128 ลำดับ 1	คำใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริม การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ และกิจกรรม อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	30,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	ต.ค.68- ก.ย.-69	✓			1,200.00	
รวม			30,000								

(3) แผนงาน การศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ส่งเสริมและสนับสนุน การกีฬาและการออกกำลังกาย กำลังภายใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.128 ลำดับ 1)	คำใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา การจัดสั นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการ ออกกำลังกาย ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา E-sports เป็นต้น	20,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	ก.ค.-ส.ค.69			✓		ยังไม่ถึงช่วง เวลาดำเนินการ
รวม			20,000								

(4) แผนงาน จบทอง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ม่วงหุ้ม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 ฉบับ 22 ลำดับ 1)	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ม่วงหุ้ม	200,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหุ้ม	สำนักปลัด	ต.ค.68-ธ.ค.69		✓		200,000.00	
รวม			200,000								

3.6 กลยุทธ์ ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(1) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ฉบับ 129 ลำดับ 1)	คำชี้แจงในการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เช่น กิจกรรมการจัดฐานข้อมูลครัวเรือน การอบรมให้ความรู้คณะทำงาน ศูนย์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กิจกรรมการลงพื้นที่ทำ MOU และตรวจสอบสารเสพติดครัวเรือน ที่สมัครใจยินยอมในการตรวจสอบสารเสพติด กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น	100,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหุ้ม	สำนักปลัด	ต.ค.68- ก.ย.-69			✓		
รวม			100,000								

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	เสริมสร้างองค์ความรู้ของบุคลากร (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.132 ลำดับ 1)	- ค่าอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาฯ/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง/คณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ -ค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ฯลฯ	200,000 10,000	อบต.ม่วงหมู อบต.ม่วงหมู	สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด	เม.ย.-มิ.ย.69 มี.ค.-เม.ย.69			✓		ยังไม่ถึงช่วง เวลาดำเนินการ ยังไม่มีกร ดำเนินการ
2	ส่งเสริมการจัดงานรัฐพิธีและการจัดการมรดกและเฉลิมพระเกียรติ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 น.23 ลำดับ 1)	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ	50,000	อบต.ม่วงหมู/ สถานที่กำหนด จัดงาน	สำนักงานปลัด ก.ย.-69		✓			49,930.00	
3	การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.132 ลำดับ 3	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกำหนด การประชาสัมพันธ์การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	250,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหมู	สำนักงานปลัด ก.พ.-69	ต.ค.68- ก.พ.-69		✓		192,782.70	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
4	เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.132 ลำดับ 4)	คำชี้แจงในการดำเนินงานตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคำสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	อปต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	ค.ศ.68-ก.ย.-69	✓			540.00	
รวม			540,000								

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
1	พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรในชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.133 ลำดับ 2	คำชี้แจงในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานให้กับกลุ่มและองค์กรในชุมชน เพื่อสร้างความรู้ในการพัฒนากลุ่มและองค์กรต่าง ๆ ภายในพื้นที่ของ อปท.	350,000	อปต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	มิ.ย.-ส.ค.69			✓		ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ
รวม			350,000								

(3) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	สนับสนุนกองทุน สวัสดิการชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2566 น.133 ลำดับ 1)	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลม่วงหมู	60,000	อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	ก.ค.-ก.ย.69			✓		ยังไม่ถึงช่วง เวลาดำเนินการ
รวม			60,000								

5.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	คำสั่งแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่ 5/2568 น.4 ลำดับ1)	จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาพิมพ์ ลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งของต่าง ๆ ฯลฯ	165,000	อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	ต.ค.68- ก.ย.-69	✓			22,580.00	
2	บำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินของราชการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.134 ลำดับ 3)	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อาคาร สำนักงานและอื่น ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ ท้องถิ่น	100,000	อบต.ม่วงหมู	สำนักปลัด	ต.ค.68- ก.ย.-69	✓			29,368.53	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
3	คำจ้างเหมาบริการ (กองคลัง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่ 5/2568 น. 4 ลำดับ2)	ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร คำจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ คำจ้างทำของ ค่าเบี้ยประกัน และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ในราชการ	91,400	อบต.ม่วงหมู่	กองคลัง	ต.ค.68- ก.ย.-69	✓			14,850.00	
4	บำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินของราชการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.135 ลำดับ 7)	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อาคารสำนักงาน และอื่น ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของท้องถิ่น	20,000	อบต.ม่วงหมู่	กองคลัง	ต.ค.68- ก.ย.-69	✓			13,674.32	
รวม			376,400								

(2) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	คำจ้างเหมาบริการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขและแสดง ครั้งที่ 1/2567 น.24 ลำดับ 1)	-คำจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงหมู่ - คำจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงหมู่ -คำจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงหมู่	48,000 104,400 126,000	ศพด.อบต.ม่วงหมู่ ศพด.อบต.ม่วงหมู่	สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด	ต.ค.68- ก.ย.-69 ต.ค.68- ก.ย.-69 ต.ค.68- ก.ย.-69	✓ ✓			24,000.00 52,200.00 63,000.00	
รวม			278,400								

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ค่าจ้างเหมาบริการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่ 5/2568 น.5 ลำดับ1)	ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล ในการปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอก ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าต่าง ๆ	200,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหุ้ม	กองช่าง	ต.ค.68- ก.ย.-69	✓			40,000.00	
2	บำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินของราชการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 น.137 ลำดับ 2	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างอันเป็นทรัพย์สินของท้องถิ่น	200,000	เขตพื้นที่ อบต.ม่วงหุ้ม	กองช่าง	ต.ค.68- ก.ย.-69	✓			42,549.14	
รวม			400,000								

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ครูผู้ฝึกที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2568 ถึง มีนาคม 2569)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1. ประเภทครูผู้สอนหรืออัตรากำลัง
กลยุทธ์ ส่งเสริมและบูรณาการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครูผู้ฝึก	รายละเอียดของครูผู้ฝึก	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	กล้องวงจรปิด จำนวน 3 ตัว พร้อมชุด ควบคุมระบบ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ พบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 น.19 ลำดับ 1)	ติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมชุดควบคุมระบบ หมู่ที่ 4 โดยติดตั้งบริเวณดังนี้ 1)บริเวณซอยบางตัว จำนวน 1 จุด ประกอบด้วย กล้อง 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ 2) บริเวณซอยพระเจดีย์ จำนวน 2 จุด ประกอบด้วย กล้องจุดละ 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์	180,000	อบต.ม่วงหมี่	สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ค.69	✓				ยังไม่ได้ เบิกจ่าย งบประมาณ
	รวม		180,000								

2. ประเภทครุภัณฑ์งานครัว

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มาตรฐานและทั่วถึง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ตู้แช่ตู้เย็นและอาัด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้งที่2/2568 น.4 ลำดับ 2)	ติดตั้งตู้แช่ตู้เย็นและอาัดขนาดเล็ก จำนวน 4 เครื่อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดย ติดตั้งบริเวณดังนี้ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ,หมู่ที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง, หมู่ที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง และ หมู่ที่ 5 จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งแต่ละเครื่องมี รายละเอียดดังนี้ 1.เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ Reverse Osmosis ผลิตน้ำได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร/วัน จำนวน 2 เครื่อง 2.ถังกรองไฟเบอร์กลาส ขนาด 10 นิ้ว พร้อมหัว ออกใต้สกรองคาร์บอน จำนวน 1 ชุด 3.ถังน้ำ 1,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ 4.Delivery Pump จำนวน 1 เครื่อง 5.ชุดหลอดฆ่าเชื้ออัลตราไวโอเลต ขนาด 6 watt จำนวน 1 ชุด 6.หน้ากากพร้อมชุดหยอดเหรียญ จำนวน 1 ชุด 7.กระบอกใส่กรอง 20 นิ้ว จำนวน 1 ชุด 8.กระบอกใส่กรอง 10 นิ้ว จำนวน 1 ชุด 9.เครื่องอบ จำนวน 1 หลัง 10.ระบบกินไฟชุด จำนวน 1 ชุด	400,000	อบต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ม.ค.-มิ.ค.69	✓				ยังไม่ได้ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม			400,000								

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการที่หน่วยงานอื่นดำเนินงานในพื้นที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2568 ถึง มีนาคม 2569)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและทั่วถึง
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
1	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย สท.ถ.33001 (บ้านเกาะม่วงหมู่) หมู่ที่ 2,3	ก่อสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete หน้า 0.05 เมตร กว้าง 5.50-8.00 เมตร ความยาวรวม 1,185 เมตร พร้อมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,775 ตารางเมตร	5,998,000	หมู่ 2,3 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)	ต.ค.68-มี.ค.-69		✓		3,329,350	
2	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ตำบลม่วงหมู่ เขื่อนตอถนนสาย 311 อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	499,000	หมู่ 2 ต.ม่วงหมู่	อบจ.สิงห์บุรี	พ.ย.68-ม.ค.-69		✓		งบประมาณ อบจ.สิงห์บุรี	
3	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต สายคันคลอง 7 หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงหมู่ เขื่อนตอถนนสายเอเชีย อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	499,000	หมู่ 5 ต.ม่วงหมู่	อบจ.สิงห์บุรี	พ.ย.68-ม.ค.-69		✓		งบประมาณ อบจ.สิงห์บุรี	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
4	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ตำบลม่วงหมู่ เขื่อนตอถนน สายเอเชีย 32 อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี	ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ตำบลม่วงหมู่ เขื่อนตอถนนสายเอเชีย 32 อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	499,000	หมู่ 5 ตำบลม่วงหมู่	อบจ.สิงห์บุรี	ม.ค.-เม.ย.69		✓		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
5	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงหมู่ เขื่อนตอถนนสาย เลียบเมือง 3026 อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี	ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคันคลองชลประทานหมู่ที่ 5 ตำบลม่วงหมู่ เขื่อนตอถนนสายเลียบเมือง 3026 จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,625 ตารางเมตร	736,000	หมู่ 5 ตำบลม่วงหมู่	อบจ.สิงห์บุรี	ม.ค.-เม.ย.69			✓		
รวม			8,231,000								

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (กัมปเจ็ญรายจ่าย)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2568 ถึง มีนาคม 2569)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและทั่วถึง
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ศูนย์ อปพร.บริเวณที่ทำการ อบต.ม่วงหมู่ (โอนงบประมาณรายจ่าย)	ปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์อปพร. บริเวณที่ทำการ อบต.ม่วงหมู่ โดยดำเนินการดังนี้ 1.งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,600 ลิตร จำนวน 1 ชุด 2.งานติดตั้งบ่อซีเมนต์ จำนวน 1 ชุด	45,655.98	ศูนย์ อปพร. อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ต.ค.-พ.ย.68		✓		45,655.98	
2	ต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์ อปพร.บริเวณที่ทำการ อบต.ม่วงหมู่ (โอนงบประมาณรายจ่าย)	ต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์อปพร.บริเวณ ที่ทำการอบต.ม่วงหมู่ ขนาดหลังคาส่วน ต่อเติมกว้าง 11.50 เมตร ยาว 11.60 เมตร หรือมีพื้นที่หลังคาไม่น้อยกว่า 98 ตารางเมตร	144,213.8	ศูนย์ อปพร. อบต.ม่วงหมู่	สำนักปลัด	ต.ค.-พ.ย.68		✓		144,213.83	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
3	ซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำ ลพบุรีทดตัว บนถนนสาย สท.ถ.33005 หมู่ที่ 5 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 น.3 ลำดับ 2) (เงินสะสม)	ซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรีทดตัว หมู่ 5 บริเวณหน้าบ้านนายธวัชชัย นิพัทธ์โยธิน ความยาวไม่น้อยกว่า 42.50 ม. โดยดำเนินการดังนี้ 1.งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด0.35*0.35*10.00 ม. จำนวน 40 ต้น 2.งานเรียงแผงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.50*1.35*0.10 ม. จำนวน 168 แผ่น 3.งานเรียงแผงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.38*1.00*0.10 ม. จำนวน 3 แผ่น	985,000	หมู่ 5 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ต.ค.68- มี.ค.-69		✓		984,771.64	
4	ซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำ ลพบุรีทดตัว บนถนนสาย สท.ถ.33005 หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 น.4 ลำดับ 3) (เงินสะสม)	ซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรีทดตัว หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าบ้านนางป้อม เตือนฉาย ความยาวไม่น้อยกว่า 30 ม. โดยดำเนินการดังนี้ 1.งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.35*0.35*10.00 ม. จำนวน 28 ต้น 2.งานเรียงแผงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.50*1.35*0.10 ม. จำนวน 120 แผ่น 3.งานก่อสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 ม. ยาว 35 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม.	808,000	หมู่ 3 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ต.ค.68- มี.ค.-69		✓		806,413.99	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	ซ่อมแซมติดตั้งถังใ้มน้ำ ลพบุรีทรูตั่ว บมถนนสาย สห.ถ.33001 หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่2/2568 หน้า 2 ลำดับ 1) (เงินสะสม)	ซ่อมแซมติดตั้งถังใ้มน้ำลพบุรีทรูตั่ว หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าบ้านนางหว่า คณาฤทธิ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 51.50 ม. โดยดำเนินการดังนี้ 1.งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด0.35*0.35*10.00 ม. จำนวน 48 ต้น 2.งานเรียงแผงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.50*1.35*0.10 ม. จำนวน 204 แผ่น 3.งานเรียงแผงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.38*1.00*0.10 ม. จำนวน 3 แผ่น	1,192,000.00	หมู่ 3 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ต.ค.68- มี.ค.-69		✓		1,191,935.22 ที่เบิกจ่าย	
6	ซ่อมแซมถนนลาดยาง เลียบบแม่น้ำลพบุรีทรูตั่ว บนถนนสาย สห.ถ.33005 พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570) ฉบับทบทวนครั้งที่1/2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2568 หน้า 2 ลำดับ 1) (เงินสะสม)	ซ่อมแซมถนนลาดยางเลียบบแม่น้ำลพบุรี ทรูตั่ว พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บริเวณซอยบำรุงธรรม โดยดำเนินการดังนี้ 1.งานก่อสร้างโครงสร้างคันทาง คสล. (ตอกเสาเข็ม) กว้าง 5.60 ม. ยาว 100.10 ม. 2.วางท่อระบายน้ำ HDPE เสริมเหล็ก SN8 ขนาด 600 มม. จำนวน 10 เมตร 3.ก่อสร้างอาคารประกอบการระบายน้ำ จำนวน 1 ชุด	4,740,000.00	หมู่ 3 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ต.ค.68- มี.ย.-69	✓				อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
7	ซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำ ลพบุรีทรุดตัว บนถนนสาย สท.ถ. 33005 หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ฉบับทบทวนครั้งที่1/2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2568 หน้า 4 ลำดับ 2) (เงินสะสม)	ซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรีทรุดตัว หมู่ 3 บริเวณหน้าบ้านนางพัชรินทร์ มะบุตร ความยาวไม่น้อยกว่า 38.00 ม. โดยดำเนินการดังนี้ 1.งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด0.35*0.35*10.00 ม. จำนวน 36 ต้น 2.งานเรียงแผ่นกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.50*1.35*0.10 ม. จำนวน 150 แผ่น 3.งานเรียงแผ่นกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.38*1.00*0.10 ม. จำนวน 3 แผ่น 4.งานก่อสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 ม. ยาว 42 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม.	1,100,000	หมู่ 3 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ต.ค.68- มี.ค.-69	✓			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย งบประมาณ	
8	ซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำ ลพบุรีทรุดตัว บนถนนสาย สท.ถ.33001 หมู่ที่ 4 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ฉบับทบทวนครั้งที่1/2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2568 หน้า 6 ลำดับ 3) (เงินสะสม)	ซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรีทรุดตัว หมู่ 4 บริเวณหน้าบ้านนางสาวนพร รอดจง ความยาว ไม่น้อยกว่า 33.50 ม. โดยดำเนินการดังนี้ 1.งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด0.35*0.35*10.00 ม. จำนวน 32 ต้น 2.งานเรียงแผ่นกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.50*1.35*0.10 ม. จำนวน 132 แผ่น 3.งานเรียงแผ่นกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.38*1.00*0.10 ม. จำนวน 3 แผ่น 4.งานก่อสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางผิว AC.ข้างละ 1.00 ม. ยาว 38 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 304 ตร.ม.	1,040,000	หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ต.ค.68- มี.ค.-69		✓		1,038,000.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
9	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บางตาแสง หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เห็นเดิมครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ลำดับ 5) (เงินสะสม)	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบางตาแสง หมู่ที่ 3 โดยดำเนินการดังนี้ 1.วางท่อระบายน้ำ HDPE เสริมเหล็ก SN8 ขนาด 600 มม.จำนวน 10 ม. 2.ก่อสร้างอาคารประกอบอาคารระบายน้ำ จำนวน 1 ชุด 3.งานฝังจรรยาสดยาง กว้าง 5.00 ม. ยาว 20.00 ม. หรือมีพื้นที่ฝังจรรยาสดยาง รวมไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.	610,000	หมู่ 3 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.-68 มี.ค.-69	✓			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย งบประมาณ
10	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีตบนผิว คสล.ถนน ภายในซอยร่วมใจ 4 (ซอย ร่วมใหญ่) หมู่ 5 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่ 1/2568 หน้า 2 ลำดับ 1) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย)	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตบนผิว คสล. ถนนภายในซอยร่วมใจ 4 (ซอยร่วมใหญ่) เริ่มต้นจาก บริเวณถนนเลียบริมคลองชลประทาน 7 ซ้ายถึงบริเวณ ถนนสายเอเชีย โดยดำเนินการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีตหนา 0.05 เมตรบนผิว คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 584 เมตร หรือพื้นที่ผิว จรรยาสดยางไม่น้อยกว่า 2,336.00 ตารางเมตร	1,082,000	หมู่ 5 ต.ม่วงหมู่	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.-68		✓		930,470.00
	รวม		11,746,870							

1. ประเภททรัพย์สินงานบ้านครัว

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน สถานีรถไฟ สถานีโทรคมนาคม และท้องถิ่น

แผนงาน อุทกวิทยาและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
1	ตู้ต้มสะอาด	ติดตั้งตู้ต้มสะอาด ขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง โดยติดตั้งในบริเวณ ดังนี้ - หมู่ที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง - หมู่ที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง	199,200	หมู่ 1, 4 ตำบลม่วงหมู่	กองช่าง	ต.ค.-พ.ย.68		✓		199,200.00	
รวม			199,200								